

视频呼叫中心 - 功能 #829

江苏银行IVVR-界面及流程调整

2020-11-09 13:50 - 吴伟达

状态:	进行中	开始日期:	2020-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-02-11
指派给:	吴伟达	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	132.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-16 09:28 - 吴伟达

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2021-01-11 13:49 - 吴伟达

- 计划完成日期从 2021-01-06 变更为 2021-02-11