

JVccBar3 支持视频功能开发

2020-02-07 09:32 - 吴胜军

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	吴胜军	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	240.00 小时
目标版本:		耗时:	180.00 小时
描述			
1) 、支持xylink视频； 2) 、支持agora视频； 3) 、开发cincc视频；			

历史记录

#1 - 2020-07-13 11:39 - 吴胜军

- 计划完成日期 被设置为 2020-07-31
- 预期时间 被设置为 120.00 小时

#2 - 2020-08-10 09:55 - 吴胜军

- 计划完成日期 从 2020-07-31 变更为 2020-09-30
- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2020-11-09 09:15 - 吴胜军

- 计划完成日期 从 2020-09-30 变更为 2020-12-31
- 预期时间 从 120.00 小时 变更为 240.00 小时

#4 - 2022-12-12 21:13 - 吴胜军

- 状态 从 新建 变更为 已关闭