

华住COS - 功能 #833

华住需求更改

2020-11-12 09:20 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-12
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
1、接通率增加 2、用户必须验证手机和修改密码 3、重置密码			

历史记录

#1 - 2020-11-13 09:14 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2020-11-13 09:15 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭