

CC - 功能 #839

acd去简体中文版本开发

2020-11-16 10:46 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-20
指派给:	黄宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
描述			
南京技鼎需求。			

历史记录

#1 - 2020-11-23 11:00 - 黄宇

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*