

智博cos - 功能 #850

功能 # 802 (已关闭): cos3.9:智博二期紧急需求 (中文名, 话单, 号码批量查询)

cos3.9:前台开发

2020-11-19 14:48 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-20
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-23 09:13 - 支鹏

- 状态从新建变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为24.00小时