

智博cos - 功能 #851

功能 # 802 (已关闭): cos3.9:智博二期紧急需求 (中文名, 话单, 号码批量查询)

cos3.9:联调与测试

2020-11-19 14:48 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-20
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-19 14:49 - 李宏达

- 指派给 被设置为 李宏达

#2 - 2020-11-23 09:38 - 李宏达

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100