

智博cos - 功能 #897

功能 # 894 (已关闭): cos4.2:智博cos上线需求

cos4.2:前台开发

2020-12-07 15:32 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-30
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-29 17:45 - 支鹏

- 状态从新建变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为32.00小时