

山东AxB - 功能 #929

日志管理增加主被叫合成试听和下载功能

2020-12-21 14:01 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-22
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-28 09:52 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 60 变更为 100