

智博cos - 功能 #954

智博号码组更改和运营商计费套餐更改

2020-12-29 17:48 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-12-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-30
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-04 09:25 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 已关闭
- % 完成从 0 变更为 100