

山东AxB - 功能 #955

小号平台开发移动端话单统计界面

2021-01-04 09:27 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-05
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-11 13:33 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100