

COS - 功能 #967

cos智博二期

2021-01-11 16:36 - 李宏达

状态:	新建	开始日期:	2020-12-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-04-30
指派给:	李宏达	% 完成:	97%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	410.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 968: bc1-20201228			已关闭
功能 # 969: bc1-20201228 : 后台开发及整理			已关闭
功能 # 970: bc1-20201228 : 前台开发			已关闭
功能 # 971: bc2-20201229			已关闭
功能 # 972: bc2-20201229 : 后台开发及整理			已关闭
功能 # 973: bc2-20201229:前台开发			已关闭
功能 # 974: bc3-20201231			已关闭
功能 # 975: bc3-20201231 : 后台开发及整理			已关闭
功能 # 976: bc3-20201231 : 前台开发			已关闭
功能 # 977: bc4-20210104			已关闭
功能 # 978: bc4-20210104 : 后台开发			已关闭
功能 # 979: bc4-20210104 : 前台开发			已关闭
功能 # 980: bc5-20210105			已关闭
功能 # 981: bc5-20210105 : 后台开发及整理			已关闭
功能 # 982: bc5-20210105 : 前台开发			已关闭
功能 # 983: bc6-20210112			已关闭
功能 # 984: bc6-20210112:后台开发			已关闭
功能 # 985: bc6-20210112:前台开发			已关闭
功能 # 998: bc7-20210119			已关闭
功能 # 999: 后台开发			已关闭
功能 # 1000: 前台开发			已关闭
功能 # 1017: bc10-20200131			已关闭
功能 # 1018: 后台开发			已关闭
功能 # 1019: 前台开发			已关闭
功能 # 1032: cos4.3			已关闭
功能 # 1033: 后台开发			已关闭
功能 # 1034: 前台开发			已关闭
功能 # 1105: cos4.3-end1:后台开发			已关闭
功能 # 1106: cos4.3-end1:前台开发			已关闭
功能 # 1126: 智博cos支持			已关闭
功能 # 1062: cos-20210222			已关闭
功能 # 1063: 后台开发			已关闭
功能 # 1064: 前台开发			已关闭
功能 # 1065: 后台开发			已关闭
功能 # 1127: cos4.4			新建
功能 # 1128: 后台开发			已关闭
功能 # 1129: 前台开发			已关闭
功能 # 1130: 升级包整理			新建
功能 # 1169: 4.5先行功能			新建

