

录音文件转文字

2020-02-13 12:20 - 尉鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	尉鹏飞	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
之前做过一板，需要商用还需大量测试			

历史记录

#1 - 2020-02-13 12:20 - 尉鹏飞

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-02-13 12:20 - 尉鹏飞

- 指派给 被设置为 尉鹏飞

#3 - 2020-02-20 11:19 - 尉鹏飞

- % 完成 从 0 变更为 50

#4 - 2020-03-09 09:15 - 尉鹏飞

- % 完成 从 50 变更为 70

#5 - 2020-06-30 14:36 - 尉鹏飞

- 状态从 进行中 变更为 已关闭