

COS - 功能 #973

功能 # 967 (新建): cos智博二期

功能 # 971 (已关闭): bc2-20201229

bc2-20201229:前台开发

2021-01-11 16:42 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-12-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-29
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-11 16:43 - 李宏达

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*

- % 完成从 0 变更为 100