

华住COS - 功能 #988

功能 # 986 (已关闭): cos华住-bc1-20210115

前台开发

2021-01-11 18:21 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-15
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-14 18:22 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2021-01-14 18:23 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭