视频呼叫中心 - 功能 #1095

视频CC的音视频分流bypass模块

2021-03-22 11:01 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2021-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-04-16
指派给:	黄宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
描述			
音视频支持bypass功能			

历史记录

#1 - 2021-04-06 14:24 - 黄宇

- 计划完成日期从 2021-03-31 变更为 2021-04-16

#2 - 2021-04-27 10:17 - 黄宇

- 状态从 新建 变更为 已关闭