SN - 功能 #238

河北大数据诺卡接口开发

2020-04-16 18:04 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-04-17
指派给:	黄宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
描述			
河北大数据诺卡接口开发			

历史记录

#1 - 2020-05-06 17:56 - 黄宇

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

已发布版本给郑守阳