新方云COS - 功能 #369

cos3.3

2020-06-30 16:30 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-24
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	88.00 小时
描述			
cos3.3 (具体内容和开始时间结束时间待确定)			
子任务:			
功能 # 370: cos3.3:后台开发			已关闭
功能 # 371: cos3.3:后台开发任务包1-黑白名单接口对接			已关闭
功能 # 466: 号码管理新增号码时先判断号码存在状态			已关闭
功能 # 445: cos3.3版本确定范围与设计			已关闭
功能 # 446: cos3.3:前端开发			已关闭
功能 # 447: cos3.3:测试与联调支持			已关闭
支持 # 496: 黑白名单和批量新增号码部分的联调			已关闭
功能 # 448: cos3.3:升级前文档配置管理			已关闭

历史记录

#1 - 2020-06-30 16:30 - 李宏达

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2020-07-09 11:00 - 李宏达

- 指派给 被设置为 李宏达

#3 - 2020-07-24 18:07 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭