COS - 功能 #629

功能 # 627 (已关闭): cos3.5

接通率, 报警功能梳理与设计

2020-08-24 12:48 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-07
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-24 12:49 - 李宏达

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2020-08-31 10:37 - 李宏达

- 计划完成日期 从 2020-08-24 变更为 2020-09-04

因华住发票加塞, 此项目暂停后延续

#3 - 2020-09-07 10:00 - 李宏达

- 计划完成日期 从 2020-09-04 变更为 2020-09-07

- % 完成 从 70 变更为 90

#4 - 2020-09-14 10:11 - 李宏达

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 90 变更为 100