中移COS - 功能 #715

中移COS下拉框问题优化

2020-09-16 17:58 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-30
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			
1、下拉框问题优化 2、页面自适应 3、双中心			

历史记录

#1 - 2020-09-16 17:58 - 支鹏

- 开始日期 从 2020-09-16 变更为 2020-09-15

#2 - 2020-09-27 13:42 - 支鹏

- 计划完成日期 从 2020-09-25 变更为 2020-10-16

- % 完成 从 0 变更为 30

- 1、登录界面的title和footer以及图片改成可配置;
- 2、前端路由界面优化完成;
- 3、cos菜单栏进行优化以及页面自适应;

#3 - 2020-10-14 15:23 - 支鹏

2020/10/09 -

因中移需求，前端需要升级UI

前端COS---iview2.9.0版本升级到iview4.3.2

#4 - 2020-10-19 11:27 - 支鹏

- 计划完成日期 从 2020-10-16 变更为 2020-11-13

- 状态 从 新建 变更为 进行中

10/14-10-23

需要完成智博项目

#5 - 2020-11-13 09:16 - 支鹏

- 计划完成日期 从 2020-11-13 变更为 2020-11-30

- % 完成 从 30 变更为 50

- 1、下拉框问题已优化，需要测试界面所有功能

#6 - 2020-11-30 09:23 - 支鹏

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 50 变更为 100

- 预期时间 被设置为6.00 小时