华住COS - 功能 #765

功能 # 763 (已关闭): cos3.8

cos3.8:后台开发

2020-10-19 15:26 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-30
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 769: ES模块调整			已关闭

历史记录

#1 - 2020-11-03 15:17 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭